ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор 
в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", 
по состоянию на "25" декабря 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Строительство спортивно-досуговой зоны на территории клуба в с.Огнева Заимка»

2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование: Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района Новосибирской области
Населенный пункт: село Огнева Заимка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли
	N п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	3 268 108,40
	3 268 108,40

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	3 239 108,40
	3 239 108,40

	2.1
	средства Субсидии
	2 491 621,85
	2 491 621,85

	2.2
	средства бюджета поселения
	498 324,37
	498 324,37

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	249 162,18
	249 162,18

	2.3.1
	денежные средства граждан
	249 162,18
	249 162,18

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,0
	0,0

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	29 000,0
	29 000,0

	3.1
	вклад жителей поселения
	29 000,0
	29 000,0

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00



4.  Количество  юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1 (на аукцион была подана только одна заявка).

5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения,    индивидуальных    предпринимателей    и    юридических   лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
Чесноков С.А. – Демонтаж старого оборудования детской площадки: 
   1 усл.ед. (услуга)*5 000,00 = 5 000,00 рублей.
      Балде И.А. - Посадка деревьев и кустарников:
   20 шт*1 200,00 руб. = 24 000,00 рублей.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
   Завершен полностью.
6.2.  Если  Проект  выполнен  частично,  то что именно, в каком объеме и по
какой причине не было сделано:
   -__________________________________________________________________

7. Дата
начала осуществления Проекта – 17.07.2023 г.
ввода объекта в эксплуатацию – 16.12.2024 г.

8.  Основные  проблемы,  с  которыми  столкнулось  поселение и инициативная
группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):
	низкое качество технической документации
	-

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	-

	недобросовестный подрядчик
	-

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	-

	неблагоприятные погодные условия
	-

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	-

	прочее (описать)
	-

	-

	
	




9.  К  отчету  прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные  этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие  населения  и  организаций  в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Огнево-Заимковского сельсовета
Черепановского района Новосибирской области

Усов Николай Александрович
________________________________ ________________
                   Ф.И.О. (при наличии)                                                           (подпись)

Руководитель инициативной группы

Балде Ирина Андреевна
_________________________________ ________________
                   Ф.И.О. (при наличии)                                                          (подпись)
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